

## **Poff'in ja toimitilajohdon yhteistyöryhmän kokous 9.5.2019**

Muistio

Projektipäällikkö esitteli rakentamisen laadunvalvontaa uudisrakennushankkeissa.

Terve talo -asiantuntija FCG:ltä kertoi Terve talo -prosessin pääkohdat.

Keskusteltiin rakennushankkeiden kilpailutuksista.

AE-koulun korjaus käynnistyy vuodenvaiheessa.

Linnajoen korjaukset valmistuvat pääosin kesäloman aikana, joitain töitä jää syksyksi.

THL:n kyselystä keskusteltiin.

Pääskytien korjaukset ovat käynnistymässä.

Ilmanvaihto 24/7 etenee hitaasti.

Palataan aiemmin käsiteltyihin aiheisiin ensi kerralla ja katsotaan missä mennään.

Kokoonnutaan lokakuussa ja pääaiheeksi otetaan pitkän tähtäimen ylläpito.

Liite 1 Osallistujat