PORVOO&®sBORGA

a1 L s

TAWERN J)
7

&
4
>

Konstplan for de allmanna omra-
dena pa Vastra astranden i Borga

2021-2025 Del 1, Astranden

Godkand i konstanskaffningsgruppen 8.2.2021

N
Upprattad av Frei Zimmer Oy, Heini Orell FREI ZIMMER



*9

9
Innehall
1. Bakgrunden till planeringen av konsten pa Vastra astranden.................... 2
11 Vastra astrandens KONStprojekt.........ccocovieiemrersmsssssssesssssssessmssssssssssesssssssesassasas 3
2 MALEN FOR KONSTPROJEKTET PA ASTRANDEN........ccecommererreessaresessaens 6
3 BUDGETEN FOR KONSTEN VID ASTRANDEN..........ccoverereeerene e e enans 6

41.
42.
43.
44.

KONSTVERKEN PAASTRANDEN I DEN FORSTA GENOMFORANDEFASEN
7

I 10T T 5 L 7
Verkanskaffning med hjalp av en parallell skissbestallning........................ 8
Anskaffning eller direktbestallning av 2-3 fardiga verk.........cccereriiierenns 9
QLI = 1L TR 13 10
GENOMFORANDE AV KONSTPROJEKTEN ......ccoemecueemcrreeeacnencnseeeeeaneeens 10
AGANDE OCH FORVALTNING AV KONSTVERKEN.........ccecvvuremrerrensarensaen 11

GENOMFORANDE AV KONSTPROJEKTET PAASTRANDEN EFTER AR 2025
11



PORVOOA BORGA

1. Bakgrunden till planeringen av konsten pa
Vastra astranden

Namnet Vastra astranden haretablerat sig i talspraket for att beskriva den del av
Borga centrum som ligger vaster om an. Omradet har utvecklats fran ett odlings-
landskap via industriella skeden till ett mangsidigt omrade mellan Nase gard och
Kokonbacken som erbjuder boende, kommersiella tjanster, utbildning samt kultur-
och fritidstjanster.

Vastra astranden haren skif- [
tesrik historia. Underlangtid
lag omradet i stadens utkanter
och var narmast obebyggt,
gammalt odlingslandskap. |
borjan av 1900-talet inleddes
batvarvs- och industriverksam-
het pa omradet. Pa omradets
vastra del byggdes under aren
1967-1976 hoghusomradet
Borga port som ett omrades-

byggprojekt.

-

Redan pa 1950-talet konstate-
rades att med tiden kunde om-
radet pa vastra astranden utvecklas till en viktig del av Borga centrum. Underolika
perioder har detaljplaner utarbetats éver omradet. Den detaljplan som utarbetades
utgaende fran en offentlig idétavling pa 1980-talet har inte férverkligats, med un-
dantag av en matarled med namnet Alexandersbagen.

«" | bdrjan av artusendet startade bebyg-
inaee - gandetav omradet | dess nuvarande
@f St form utgdende fran ett sa kallat mo-

: ' dernt trastadsomrade. Ar 1998 bygg-
des en dagligvarubutik pa den syd-
vastra kanten av omradet. Under aren
2005-2010 utarbetades separata de-
taljplaner for Konstfabrikens omrade
och yrkeshégskolans campusomrade.
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Google My Mags Vastra astranden i Borga har beviljats
oot 02020 Ehdot 100metts L susonkoranuiso @ status som nationell stadspark av mil-
Jomlnlstenet V|Iket innebar att det ar ett stadsomrade dar man vill bevara natur-
och landskapsvardena. Malet ar att bevara stadsnaturen och den byggda kultur-
miljon som en omfattande och sammanhangande helhet—som ett vardagsrum for
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stadsborna. Nationalstadsparkerna ingari processen for hallbar stadsplanering
och hallbart stadsbyggande. Vastra astranden kommer att till storsta delen forbli
ett obebyggt omrade, i till och med stérre utstrackning an den éstra astranden.
Mellan Kokonvagen och an finns ett brett strandomrade, som ska utvecklas till ett
omfattande fritidsomrade for invanare och turister.

Pa den sodra delen av astranden haren naturenlig strandpark planerats. Detta be-
tyder att de dversvammade angarnai adalen till stor del ska utvecklas som 6ppna
naturenliga angar. Skogsdungarna pa éversvamningsplatan ska utvecklas som
naturenliga strandangar med klibbal, glasbjork och andra Iovtrad.

Enligtden aktuella planen omfattar utvecklingen av Vastra astranden i Borga an-
laggande av bland annaten familjepark, en strandpark och en evenemangsplan. |
och med byggandetav kommunalteknik, strandkonstruktioner och gangvagar
skapas gynnsamma férhallanden for rekreations- och fritidstjanster, sasom ut-
veckling av en gastbatshamn i omradet (kalla: www.borga fi/lvastra-astranden).

| Vastra astrandens omedelbara narhetfinns redan ett flertal offentliga konstverk,
som bor beaktas i planeringen av omradet.

1. Virtaus (Fl6de), Paula Salmela, vaggrelief,
Borga vattens pumpstation

2. Vaggmalning, verkstadsarbete, Kim Somervu- :
ori och Teemu Maenpaa, pumphuset i Kokon B

3. a) Kohta (Inom kort), Corinna Helenelund, PR
konsthallplats, Vastra Alexandersgatan Bl Vs
b) Juhlat (Festen), Petri Hyténen, konsthall- 8" ‘" Segle g W o
plats, Vastra Alexandersgatan (fardig 2021) : ' q T

4. Lantdagstriptyk, Kirsi Kaulanen och Ylva Hol- oy s |
lander, August EkI6fs park, Lantdagsskvareni " < 1 = 5
Borgéa fi o A R

5. Asetelma (Stilleben med gatlyktor), Anssi L £ g B L _ R
Pulkkinen och Taneli Rautiainen, framfor 4 | x@
Konstfabriken o

6. Pieni paratiisi (Lilla paradiset), Tommi Toija
(fardig 2021).

1.1 Vastra astrandens konstprojekt

Konstprogrammet for Vastra astranden utarbetades 2014 med syfte att integrera
konsten i stadsbyggandet (https://www.borga.fi/lkonstprogram-for-vastra-astran-
den). | programmet lyfter man fram platser for konst samt utser spetsprojekt, det
vill sdga de platser pa Vastra astranden dar man sarskilt vill placera konst. Utéver
placeringen av konstfaststaller programmet bland annaten finansieringsmodell for
konstinkdp, vem som genomfoér projekten och vilka uppgifter de ansvarar for samt




en processbeskrivning over konstinkdp, fran projektstart till skiss- och uppdrags-
skedet, samt ibruktagande och underhallsatgarder. Dessutom tar programmet
stallning till metoderna for val av konstnarer.

Konstprogrammet omfattar fyra spetsprojekt: Omradet mellan Konstfabrikens Ostra
gavel och astranden, Alexandersbagen, hdrnetav Vastra Mannerheimleden och
Tolkisvagen samt Astranden. Av dessa spetsprojekt inverkar definitionerna for
konsten i omradet mellan Konstfabrikens 6stra gavel och astranden samt naturligt-
vis astranden som huvudmal pa konstplanen.

Nar det galler Konstfabrikens dstra gavel har konstprogrammet uppdaterats enligt
féljande for att motsvara dagens situation:

e Konstfabrikens Ostra gavel och parkeringsomradet framfér den dominerar ut-
sikten nar man kommer till Vastra astranden fran centrum. Synligheten for
Konstfabrikens kulturinnehall kan starkas med ett verk i anslutning till eller
framfor fasaden eller pa astranden. Verket leder besdékarna mot ingangen. Om
verket som ska placeras framfor Konstfabriken eller pa Vastra astranden kan
en konsttavling ordnas.

e Hotellet som planeras till omradet ar ett viktigt objekt, och i planeringen bor sar-
skild uppmarksamhet fastas vid narheten till Konstfabriken och huvudmalen fér
konstprogrammet.

e Den 6ppnaplatsen mellan hotellet och Konstfabriken fungerar som evene-
mangsomrade. | planeringen av parkeringsplatsernas placering beaktas de
evenemang som ordnas i omradet. Med hjalp av belaggningen pa markomra-
det kan omradet gdras intressantare och manniskornas gangvagar styras. Att
skapa ett fargstarkt verk i gaturummet pa den 6ppna platsen vid Konstfabriken
ar en mojlighet.

Invid Vastra Alexandersgatan pa sidan mot Konstfabriken ligger Corinna Hele-
nelunds konsthallplats Kohta / Inom kort, som blev fardig 2018. Verket leder tan-
karna till Konstfabrikens kulturverksamhet och bor beaktas i den fortsatta plane-
ringen avomradet. Omradet mellan Konstfabrikens 6stra gavel och astranden har
fortsattningsvis identifierats som ett
mojligt omrade for konst, men det ar
annu i det har skedet for tidigt att ta
stallning till hotellet som eventuellt
kommer att byggas i framtiden eller
till planeringen av och funktionerna
pa den 6ppna platsen mellan astran-
den och Konstfabriken. Det finns
skal att aterkomma till fragan, nar
planerna samt etableringen och pla-
ceringen av en eventuell kommersiell
aktor eller ett eventuellthotell pa om-
radet ar faststallda.
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2 MALEN FOR KONSTEN PA ASTRANDEN

For astranden faststaller konstprogrammet féljande mal:

Konsten pa astranden byggs steguvis till en helhet. En grupp eller flera olika konst-
narer skapar verken. Verken bildar en rutt i huvudsak fran Mannerheimgatans bro
andatill spetsen av Kokonudden, men kan pa goda grunder aven placeras utanfor
omradet och i riktning mot Gamla stan. For astrandens omrade planeras konst som
erbjuder upplevelser at alla som ror sig langs astranden. Malet ar att skapa triv-
samma platser for stadsbor i olika aldrar, aven personer med olika funktionsned-
sattningar. Konsten kan vara multisensorisk och interaktiv.

Pa astranden ar verken en del av omgivningen, som de smalter in i. En del av ver-
ken kan vara formultnande eller konst med kort livstid. Intrycket av omradet fran
Wilenius batvarv och framat ska vara sa naturenligt som mojligt, och konstobjekten
kan integreras i landskapet.

Nar det galler konstens tematik faststalls inte nagra mer detaljerade definitioner,
men enligtkonstprogrammet ar det viktigt att konsten anknyter till platsen och att
verket [ampar sig for sitt lage. Temat for verket kan hamtas uromradets historia,
fran sardragen hos de nuvarande aktiviteterna eller fran egenskaperna hos platsen.

| anskaffningen och genomférandet av konsten vid astranden beaktas ekologi. Ma-
let ar att beakta och utnyttja moéjligheterna med cirkular ekonomi genom att skaffa
redan befintliga verk till astranden eller fundera 6ver att skapa verk med hjalp av
atervunna material. Aven den smarta belysningen som utvecklades inom projektet
LUCIA baserar sig pa mindre energiférbrukning an tidigare.

3 BUDGETEN FOR KONSTEN VID ASTRANDEN

| balansrakningen fér Borga stads budget antecknas den konstskyldighet som defi-
nieras i samband med tomtdverlatelserna i omradet. Astranden har definierats
som omrade, for vilket anslag insamlas fran konstskyldigheterna i de omgivande
kvarteren. Helheten byggs upp med hjalp av de medel som samlas i balansrak-
ningen genom tomtdverlatelser. Nu finns ett belopp som gor det magjligt att inleda
det forsta anskaffningsskedet av konst till &stranden.

Underde narmaste fem aren finns detomkring 190 000 euro tillgangligt for kons-
ten vid astranden (beloppen utan moms). Enligt konstprogrammet frigors cirka 10
procent, eller 20 000 euro, av detta belopp for koordinering och administration
samt cirka 10 procent, eller 20 000 euro, for service och underhall. Underden har
perioden finns detdarmed totalt cirka 150 000 euro tillgangligt for konst.

Det ar aven mojligt for staden att anséka om bidrag fran TAIKE fér anskaffningar
enligt procentprincipen.
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BUDGET, FORSTA GENOMFORANDE- |2021-2025

FASEN

Ljudverk 15000
Parallell skissbestallning 60 000
Skissarvoden/parallell 6 000
skissbestallning

Fardiga verk eller direktbestallningar 64 000
Koordinering och administration 20 000
Service och underhall 20 000
Extra kostnader/evenemang 5000
TOTALT 190 000

4 KONSTVERKEN PA ASTRANDEN | DEN FORSTA
GENOMFORANDEFASEN

Eftersom astranden samt byggnadsbestandet pa och runtomradet utbyggs steg-
vis, kommer aven konstanskaffningarna att ske pa samma satt. | samband med
utarbetandetav konstplanen 6vergavs idén om att ordna en konsttavling samt for-
verkligande av ett av de storre verken som foreslas i konstprogrammet. Daremot
beslét man sig for att uppfora flera mindre verk som sprids éver omradet. | den
forsta genomférandefasen (perioden 2021-2025) anskaffas 3—4 verk, for cirka 190
000 euro.

4.1. Ljudverk

Borga stad deltar i det EU-finansierade projektet LUCIA, inom vilket en smart och
energieffektivt upplystgang- och cykelvag anlaggs till Vastra astranden. Som en
del av projektet byggs ett hdgtalarsystem i tva av lyktstolparna mot Konstfabrikens
park. Det ar magjligt att anvanda systemet for ett ljudverk, utan att det uppstar kost-
nader for utrustning for konstprojektet. Ljudverket kunde lankas till evenemanget
Avantis Sommarmusik, varvid det skulle fa en naturlig férankring till platsen. Ljud-
verket kan ljuda underen viss tid pa dagen, pa en viss veckodag ellervid en an-
nan faststalld tidpunkt, det ar inte fraga om ett verk som ljuderhelatiden. For-
slagsvis genomfors ljudverket i samarbete med Avantil.
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BUDGET: 15000 €
PLACERING: Konstfabrikens park
TIDTABELL: projektstart 2021

Alue 2, Taidetehtaanpuisto
MERKKIEN SELITYKSET:

000K LED-pylviisvalalstus
Aurinkokennat

WIFI

Alinimajakka
GOBO-projektor

Kiutin
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Placeringen av hogta-
larna enligt bilden &r inte

slutgiltig

4.2. Verkanskaffning genom parallell skissbestallning

Ett av verken pa astranden anskaffas genom en parallell skissbestallning, dar man
for ett antal konstnarer (3) presenterar malen och ramvillkoren for verket, 6nske-
malen om placeringen av det samt den tillgangliga budgeten. Dessutom kan
konstnarernas skissarbete styras med hjalp av ett mellanméte. At alla utvalda
konstnarer betalas ett lika stort skissarvode, och pa basis av skisserna fattas be-
slutom 6vergang till genomférandefasen.

Konstnarerna till den parallella skissbestallningen valjs pa basis av en 6ppen port-
folioansokan. Portfolioansdkan genomfdrs i enlighet med anvisningarna fran
Konstnarsgilleti Finland.

Malet ar att anskaffa ett verk i flera delar som stakar ut en vag fran gangbron till
Konstfabriken. Konsten kan vara smaskalig, och 6verraska betraktaren, ellersa
kan den integreras pa nagot satt i befintliga eller planerade konstruktioner eller
ytor. Verket kan aven besta av heltseparata och enskilda delar, som inte ar be-
gransade eller faststallda till antalet eller till sin placering. Aven nardet géllerden
parallella skissbestallningen féljs anvisningarna fran Konstnarsgilleti Finland.

| planeringen av placeringen ses ill att verket inte blandas ihop med LUCIA-pro-
jektet for smart belysning.

BUDGET/verk: 60 000 €

Kostnader for den parallella skissbestallningen: 6 000 € (om skissen bestalls av tre
konstnarer och arvodet ar 3 000 €/konstnar. Vinnarens skissarvode ingari de to-
tala kostnaderna for verket)

PLACERING: mojlig placering pa hela Vastra astranden

TIDTABELL: Den parallella skissbestallningen inleds under 2021.
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4.3. Anskaffning eller direktbestallning av 2-3 fardiga
verk

Forslagsvis anskaffas ett ellertva av verken i den forsta fasen av genomférandet
av konsthelheten vid astranden via Finska Skulptérféreningens skulpturbutik
Veistoskauppa (https://veistoskauppa.fi/isot-veistokset/), genom inkop av ett be-
fintligt, fardigt verk. Om det i Veistoskauppa inte finns nagotlampligt verk ar det
mojligt att inbjuda konstnarer en genom 6ppen portfolieansdkan, dar de ombeds
erbjuda fardiga, befintliga verk samt presentera det begarda priset for dessa och
en preliminar plan éver fundamentet for dem. Konstarbetsgruppen fattar beslut om
vilka verk som ska kdpas och funderar dveren mer exakt placering av dem i sam-
arbete med konstnarerna.

Genom att forfara pa detta satt tas miljdhansyn
och beaktas koldioxidavtrycket fran konsten —
det finns mycketfardig konstsom inte visas
upp for publik. Genom att utnyttja sadana verk
vill Borga stad uppmuntra till hallbar konsumt-
ion och beakta detta perspektiv aven inom
konstprojekten.

Om ingafardiga verk hittas med hjalp av den
Oppna verkansokan elleri skulpturbutiken kan
man aven bestalla verken direkt av utvalda
konstnarer.

Det ar aven mojligt att konservera samlingsverk
som hortill Borga stad och placera dem pa
Vastra astranden. | synnerhetVesa Hiltunens
verk Leikki (Leken) och en omplacering av ver-
ket pa omradet vid astranden harlyfts fram.

Mojliga platser férkonsti Alexparken

BUDGET: tot. 64 000 €, 20 000—40 000 €/verk inkl.
eventuelltfundament

PLACERING: Alexparken eller Konstfabrikens strand-
@ park invid bron

B TIDTABELL: forsta kdpet av konstverk 2021. Férst

& bestalls skisserna 6ver verket i flera delar, och nar
placeringen av helheten pa omradet ar faststalld fatt-

¥ tas beslutom placeringen av de 6vriga verken.
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4.4. Tillfallig konst

Som en del av konsthelheten vid astranden 253 e | ;
kommer man att uppforatillfallig konstpa : - i I e
omradet. Malet ar att uppféra verk som fods \ e R
med hjalp av jippon eller evenemang och
vars livslangd ar kortvarig, fran nagra veckor _ L\
till nagra ar. Tillfallig konst ellerevenemang {
genomfdrsi synnerhetpa grusplanen bredvid L\
Wilenius batvarv. Samtidigt kan idén om att i
framtiden eventuellt placera ett konstmu-
seum pa tomten lyftas fram.

Nar det galler den tillfalliga konsten fungerar
graffitievenemanget som kulturtjignsterna ord-
nade 2015 som referens. Kulturtjansterna
kan aven framéver genomféra motsvarande
evenemang och tillfallig konst. Planerna for
evenemang gors i regel omkring ett ar fére
genomfdérandet, sa att det finns tillrackligt
med tid for forberedelser.

5. GENOMFORANDE AV KONSTPROJEKTEN

For anskaffandet av konst till astranden svarar konstanskaffningsgruppen. Arbets-
gruppen haransvarat for upprattandet av konstplanen och godkantden, samt ad-
ministrerar konstinkdpen och ansvarar for budgeten. | konstanskaffningsgruppen
ingar Borga stads chef for kulturtjanster Susann Hartman (ordf.), planlaggare
Pekka Mikkola, stadstrddgardsmastare Mikko Kaunisto, Borgd museums amanu-
ens Susanna Widjeskog och Veli Grand, som Borga Konstnarsgille utsetttill sin
representant. For koordinering och genomférandet av konstprojektet vid astranden
ansvarar Heini Orell fran Frei Zimmer Oy, som Borga stad ingick ett ramavtal med
varen 2020. Dessutom fungerar Tuula Lehtinen pa Frei Zimmer Oy som konstnar-
lig expert. Uppdraget gallande koordinering av konstprojektet vid astranden och
upprattandetav konstplanen har gjorts enligt detta ramavtal.

| konstprogrammet for Vastra astranden faststalls att en skild kurator ska anstallas
for varje kvarter och helhet, och sa har man ocksa gjort inom tidigare projekthel-
heter. Eftersom astranden byggs upp stegvis och underen férhallandevis lang pe-
riod, ar det inte &ndamalsenligt att knyta en utomstaende kurator till projektet, som
for en lang period skulle forbinda sig till ett arbete som fordelar sig i sma portioner
Over flera ar. Dessutom ansag man att medlemmarnai arbetsgruppen redan re-
presenterar bred kompetens inom olika omraden och aven har gedigen special-
kompetens inom konst. Darfor 6vergavs idén om en separat kurator for astranden,
och arbetsgruppen kommer att sjalvstandigt fatta besluten om konstnarerna och
verken.
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Konstnarsansokningarna genomférs som 6ppna portfolieansékningar, sa att 6p-
penhetkan garanteras i konstprojekten.

6. AGANDE OCH FORVALTNING AV KONSTVERKEN

Inom konstprogrammet for Vastra astranden har aven utgangspunkten foragandet
av konstverken faststallts i samband med riktande av konstmedlen. For underhal-
let av konstverken pa astranden, liksom aven verken pa ovriga allmédnna omraden,
svarar Borga stad, som aven ager verken. For alla verk som skapas utarbetas un-
derhallsanvisningar, som utdéver underhallet aven beskriver verkens livscykel och

hurman ska gora nar verket natt slutetav sin livscykel.

7. GENOMFORANDE AV KONSTPROJEKTET PA
ASTRANDEN EFTER AR 2025

Denna konstplan drar upp riktlinjerna fér konstinképen fram till ar 2025. Senastar
2024 upprattas en plan for foljande fas som omfattar aren 2026—2030. Infér nasta
fas borde det sta klart var och om ett eventuelltkonstmuseum, ett eventuellt hotell
och en eventuell K-Citymarket-affar kommer att placeras pa omradet.
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