

Tunnus/Kohde	Toimenpide	Tilanne 3.2014	Kust. arvio milj. €	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Haja-asutusalueet verkosto (Porvoon veden hankkeet)				5,83	0,60	1,60	0,82	1,25	1,38	0,18
Haja-asutusalueet verkosto (kaikki hankkeet)				8,28						
Pohjoiset alueet				1,12						
101 Teissala	Liittymisasteen nostaminen	valmis								
102 Saksala	Jv verkosto, Porvoon veden rak. ohjelmassa	valmis								
103 Kallola	Jv verkosto, Porvoon veden rak. ohjelmassa	valmis								
104 Virtaala-Strömsberg	Jv verkosto, Porvoon veden rak. ohjelmassa	valmis	0,15	0,05						
105 Tuorila Torasbacka	Jv verkosto, Porvoon veden rak. ohjelmassa	valmis	0,03	0,03						
106 Tuorila-Kaarenkylä	Liittymisasteen nostaminen	valmis								
107 Vanhamoisio	Jv verkosto, Porvoon veden rak. ohjelmassa	valmis	0,15	0,15						
108 Kaarenkylä Karsby	Jv verkosto, Porvoon veden rak. ohjelmassa	valmis	0,16	0,16						
109 Bergsta	Liittymisasteen nostaminen	valmis								
110 Pykälistö	Liittymisasteen nostaminen	valmis								
111 Kerkkoo Kakkurintie	Jv verkosto, liittyy kohteeseen 113		0,02					0,02		
112 Henttala	Jv verkosto, Porvoon veden rak. ohjelmassa	valmis	0,21	0,06						
113 Kerkkoo kaava 353	Rakennetaan, kun kaava vahvistettu	kaav. ohj								
114 Kerkkoo Kerkkoon tie itään	Jv-verkosto, liittyy kohteeseen 113		0,07							0,07
115 Jernböle Hambo	Jv-verkosto, liitetään Säterihaan/Suomenkylän verkostoon	rakenteilla	0,12			0,12				
116 Brusas	Yhdysjohto, Papinjärventiellä on jv johto. Litty kohteeseen 115	rakenteilla	0,05			0,05				
117 Kaupunginhaka	Jv verkosto, liittyy kohteeseen 118	rakenteilla	0,10					0,10		
118 Kaupunginhaka	Rakennetaan, kun kaava vahvistettu	rakenteilla								
119 Rita	Jv verkosto, liitetään kaatopaikan painejohtoon		0,06					0,06		
120 Ilola	Liittymisasteen nostaminen	valmis								
121 Sikilä	Mahd.keräilyverkosto ja jvp									
Itäiset alueet				1,05						
201 Mäyrätien kaava-alue (itäosa)	Rakennetaan, kun kaava vahvistettu	kaav. ohj								
202 Vanha Veckjärventie	Rakennetaan, kun kaava vahvistettu	kaav. ohj								
203 Omenatarha	Rakennetaan, kun kaava vahvistettu	valmis								
204 Veckjärvi	Jv verkosto, Porvoon veden rak. ohjelmassa	valmis	0,50							
205 Sannainen Sannäs I	Jv verkosto, Porvoon veden rak. ohjelmassa	valmis	0,25	0,30	0,20					
206 Sannainen Sannäs II	Jv verkosto, Porvoon veden rak. ohjelmassa	valmis	0,05	0,05						
207 Sannainen Sannäs III	Jv verkosto, Porvoon veden rak. ohjelmassa	valmis	0,10	0,10						
208 Sannainen IV	Jv verkosto, Porvoon veden rak. ohjelmassa	valmis	0,10	0,10						
209 Sannainen V	Jv verkosto, Porvoon veden rak. ohjelmassa	valmis	0,05	0,05						
210 Jakari-Renum OSK	Osuuskunta toteuttaa, rajaus osuuskunnan suunnitelmien mukaan									
211 Ylike	Jv-verkosto ja jvp tai yhdysjohto	suunnitteilla	0,30					0,30		
212 Mustlax	Jv verkosto, Porvoon veden rak. ohjelmassa	valmis								
Eteläiset alueet				2,80						
301 Kråkö	osuuskunnan alue	valmis								
302 Brattnäs	Runkoviemäri Hermanninsaari-Voolahdi	valmis	0,55	0,55						
303 Seitlahti-Bjurböle	Runkoviemäri Hermanninsaari-Voolahdi	valmis	0,45		0,45					
304 Voolahdi-Fagerstad	Runkoviemäri Hermanninsaari-Voolahdi, haarat kiinteistöjen yhteishankkeena	valmis	0,85			0,85				
305 Gäsgårdstråk	keräilyverkosto, kiinteistöjen yhteishanke		0,05							
306 Epoo	Epoo itäinen runkoviemäri	rakenteilla	0,30	0,30						
307 Piirilahti	keräilyverkosto (osuuskunta)	valmis								
308 Pellinki Österby	Osuuskunta toteuttaa, rajaus osuuskunnan suunnitelmien mukaan	valmis								
309 Pellinki Söderby	Osuuskunta toteuttaa, rajaus osuuskunnan suunnitelmien mukaan	valmis								
310 Skavarböle	keräilyverkosto ja jvp (osuuskunta)		0,30							
311 Kurböle-Londböle	Liittymisasteen nostaminen (osuuskunnan alue)	valmis								
312 Emäsalo	yhdysvesijohto Tolkkisista	tot. tarvittaessa	0,30	0,30						
312 Emäsalo	Liittymisasteen nostaminen (osuuskunnan alue)	valmis								
313 Emäsalo Varlax	Liittymisasteen nostaminen (osuuskunnan alue)	valmis								
314 Gäddrag	keräilyverkosto, liitetään runkoviemäriin Voolahdessa									
Läntiset alueet				3,31						
401 Mosakrog	keräilyverkosto		0,07							0,07
402 Ernestas P	keräilyverkosto		0,08							0,08
403 Mensas-Karjalaiskylä	Rakennetaan, kun kaava vahvistettu	suunnitteilla	0,15							
404 Mensas (Nuohoojantie)	Rakennetaan, kun kaava vahvistettu	suunnitteilla								
405 Mustijoki	Kulloon runkoviemäri osa 1	suunnitteilla	0,40			0,40				
406 Sillvik	Jv verkosto, Porvoon veden rak. ohjelmassa	suunnitteilla	0,15					0,15		
407 Treksilä	Kulloon runkoviemäri osa 2a, liittyy kohteeseen 405	suunnitteilla	0,30					0,30		
408 Blinkon	Jv verkosto, Porvoon veden rak. ohjelmassa	suunnitteilla	0,05					0,05		
409 Kulloo Greijus	keräilyverkosto (osuuskunta)		0,11							
410 Kulloo - Mickelsböle	Kulloo - Mickelsböle runko/keräily (osuuskunta)		0,30							
411 Kulloo keskusta	Kulloon runkoviemäri, osa 2b	suunnitteilla	0,25					0,25		
411 Kulloo koulun kolmio	Liittymisasteen nostaminen	valmis								
412 Kulloo länsi	keräilyverkosto (osuuskunta)		0,16							
413 Kulloo Nyby	Nybyn runkoviemäri	suunnitteilla	0,32							0,32
414 Ali-Vekkoski	Ali-Vekkoski-Mickelsböle runkoviemäri (osuuskunta)		0,21							
415 Yli-Vekkoski	keräilyverkosto, mahd. jvp (osuuskunta)		0,29							
416 Hinthaara etelä	keräilyverkosto (kiinteistöjen yhteishanke)		0,06							
417 Anttila	keräilyverkosto, yhdysjohto Yliveskoskelle (osuuskunta)		0,20							
418 Kortisbacka	keräilyverkosto (kiinteistöjen yhteishanke)		0,06							
419 Hinthaara pohj	Liittymisasteen nostaminen (osuuskunnan alue)	valmis								
420 Hinthaara-Lammiskärr	Liittymisasteen nostaminen	valmis								
421 Tyysteri	Hinthaaran runkoviemäri, liittyy kohteeseen 405	suunnitteilla	0,15					0,15		
422 Hermansö	Rakennetaan, kun kaava vahvistettu	valmis								
KAIKKI YHTEENSÄ (Porvoon veden hankkeet)				4,10	4,40	4,62	5,55	4,48	4,68	

VÄRIEN SELITYKSET:

Porvoon veden toteutettavaksi esitetyt hankkeet:

- Valmis, Porvoon vesi
- Rakentaminen aloitettu, Porvoon vesi
- Suunnittelu aloitettu, Porvoon vesi

Osuuskunnan/kiinteistöjen yhteishankkeiksi esitetyt hankkeet:

- Valmis, osuuskunta
- ei toteutettu, osuuskunta